

NOTAT

Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden

Forberedelsesudvalget for
REGION HOVEDSTADEN
DIREKTIONEN

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf: 4820 5000
Fax: 4820 5149
E-post: regionh@regionh.dk
www.regionhovedstaden.dk

Dato: 1.11.2006
Sagsnr.:
Arkiv:

Procesplan for vedtagelse af en hospitalsplan

1. Det midlertidige underudvalg vedr. sygehusstruktur i Region Hovedstaden har af forberedelsesudvalget den 5. september 2006 fået følgende kommissorium:

Specialefordeling i sygehusvæsenet

Som led i arbejdet med specialeplanlægningen er det udvalgets opgave at forelægge en analyse af

- Hvilket befolkningsgrundlag der mindst skal være og optimalt skal være for en bæredygtig og fremtidssikret afdeling indenfor alle lægelige speciale og relevante sub-specialer,
- Sundhedsfaglige sammenhænge mellem de enkelte specialer, der enten forudsætter eller taler for samme geografiske placering af specialerne og som der bør tages højde for i den regionale specialeplanlægning.

2. Underudvalget afleverer sine analyser til forretningsudvalgets møde den 5. december 2006 Disse offentliggøres på Regionens hjemmeside.

3. Underudvalget afleverer resultaterne i en offentlig høring den 7. december 2006 kl. 17.00 - 19.30

Høringen er åben for alle. Særligt indbudte vil være FBU, kommunerne i regionen, organisationerne, MT-HSU og pressen.

4. Konklusionen behandles på forberedelsesudvalgets møde den 12. december 2006

Forberedelsesudvalget konkluderer på underudvalgets arbejde, høringen og den offentlige debat.

5. Materialet danner sammen med de politiske hensigtserklæringer baggrund for arbejdet i forvaltningen med skabelsen af et oplæg til hospitalsplan

Af yderligere materiale indgår:

- De faglige bidrag fra de sundhedsfaglige råd med administrationens kommentarer,
- Overvejelser om kræftområdet afleveret til forretningsudvalget den 10. november 2006 og til forberedelsesudvalget den 14. november 2006.

Materialet vil desuden kunne findes på Region Hovedstadens hjemmeside.

6. Regionsrådet får en administrativ gennemgang af forvaltningens forslag til hospitalsplan den 20. januar 2007 kl. 09.00-15.00 på regionsgården.

7. Forretningsudvalget mødes med MT-HSU den 23. januar 2007 og drøfter forslaget til hospitalsplan.

8. Forretningsudvalget drøfter d. 30. januar 2007 forslag til hospitalsplan og den 6. februar 2007 vedtager Regionsrådet at sende hospitalsplanen i høring hos alle relevante interessenter.

9. Høringsfasen februar - medio april 2007

- Gennemgang og høring på alle hospitaler i regionen,
- Gennemførelse af tre offentlige stormøder for borgerne.

10. Regionsrådet får administrationens gennemgang og kommentering af høringssvar den 24. april 2007 (efter ordinært regionsrådsmøde).

11. Den 8. maj 2007 kl. 17.00 behandler forretningsudvalget på et ekstraordinært møde hospitalsplanen og høringssvarene.

12. Den 15. maj 2007 kl. 17.00 godkendes hospitalsplanen i regionsrådet (mødet efterfølges af et ordinært forretningsudvalgmøde).